

Erstellungsdatum: 08.06.2003

Gruppe: geo03

Verantwortliche für Implementierung: Sandra Forberger

Implementierungsauftrag (Stories)

1. Wochenscheibe (9.6.-13.6.)

Zusammensetzung der PP's:

- Team 1: Christine Kurras + Andreas Pittelkau
- Team 2: Sabine Lehmann + Frank Kossack
- Team 3: Sandra Forberger + Peter Kurras + Torsten Jolig

Team	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Implementierung von DGS + ApplikationFrame	Einbinden von InternalFrames in einen DesktopMangager	Implementierung von GeoToolbar	Einbinden der Images in die Buttons von GeoToolbar	Einbinden von GeoToolbar in DrawFrame
2	Hilfedatei schreiben	Images für die Buttons in der GeoToolbar (32x32 Pixel)	Beginn von Implementierung von DrawFrame	Ende von Implementierung von DrawFrame	Aktualisierung vom Designbericht
3	Beginn der Implementierung von GeoMenubar	Ende der Implementierung von GeoMenubar	Beginn der Implementierung von GeoMenubarAction	Ende der Implementierung von GeoMenubarAction	Einbinden von GeoMenubar in ApplikationFrame

2. Wochenscheibe (16.6.-20.6.)

Zusammensetzung der PP's:

- Team 1: Christine Kurras + Peter Kurras
- Team 2: Sabine Lehmann + Andreas Pittelkau + Torsten Jolig
- Team 3: Sandra Forberger + Frank Kossack

Team	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Texte für die GeoStatusline schreiben (max. 128 Zeichen)	Implementierung von GeoElement	Implementierung von Punkt	Implementierung von Linie	
2	Beginn der Implementierung von GeoToolbarAction	Fortsetzung der Implementierung von GeoToolbarAction	Ende der Implementierung von GeoToolbarAction	Implementierung von GeoStatusline	Aktualisierung vom Designbericht
3	Beginn der Implementierung von GeoHelp	Fortsetzung der Implementierung von GeoHelp	Ende der Implementierung von GeoHelp	Hilfedatei mit GeoHelp testen	Einbinden der GeoStatusline in DrawFrame

Erstellungsdatum: 08.06.2003

Gruppe: geo03

Verantwortliche für Implementierung: Sandra Forberger

3. Wochenscheibe (23.6.-27.6.)

Zusammensetzung der PP's:

- Team 1: Christine Kurras + Frank Kossack + Torsten Jolig
- Team 2: Sabine Lehmann + Peter Kurras
- Team 3: Sandra Forberger + Andreas Pittelkau

Team	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Einbinden von GeoHelp in DrawFrame	Beginn von Test von GeoHelp	Fortführung von Test von GeoHelp	Ende von Test von GeoHelp	
2	Festlegen des Layouts für des JoptionPane bei Eingabefenstern	Festlegen des Layouts für des JoptionPane bei Mitteilungsfenstern	Einbinden von GeoCanvas in DrawFrame		Aktualisierung vom Designbericht
3	Beginn von Implementierung von GeoCanvas	Ende der Implementierung von GeoCanvas	Beginn der Implementierung von GeoCanvasAction	Fortsetzung der Implementierung von GeoCanvasAction	Ende der Implementierung von GeoCanvasAction

4. Wochenscheibe (30.6.-4.7.)

Zusammensetzung der PP's:

- Team 1: Christine Kurras + Torsten Jolig
- Team 2: Andreas Pittelkau + Frank Kossack + Peter Kurras
- Team 3: Sandra Forberger + Sabine Lehmann

Team	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Test von ApplikationFrame	Vornehmen von notwendigen Korrekturen	Vornehmen von notwendigen Korrekturen	Extrahieren der Javadoc + Rechtschreibfehler korrigieren	Abschluss-Meeting
2	Beginn von Test von GeoCanvas	Ende von Test von GeoCanvas	Vornehmen von notwendigen Korrekturen	Vornehmen von Änderungen am Design	Abschluss-Meeting
3	Test von GeoToolbar	Vornehmen von notwendigen Korrekturen	Vornehmen von notwendigen Korrekturen	Vornehmen von notwendigen Korrekturen	Aktualisierung vom Designbericht + Abschluss-Meeting