

Lösung - Aufgabenblatt 1

Risikoanalyse:

- Zeitverzug → Straffe Terminplanung, sowie kontinuierliche Arbeit (daher Treffen jeden Mittwoch)
- Themengebiet braucht besondere Einarbeitung, da GMF/EMF niemanden bekannt
- Motivationslücken → Belohnung für erfolgreich abgearbeitete Meilensteine, frühzeitiges Ansprechen dieser, um Ursachen zu ergründen und zu beheben
- Probleme bei Implementierung → eigenständige Einarbeitung in die Eclipse-API
- Ungleichmäßige Lastverteilung → Schnelle Umverteilung, frühzeitige Rücksprache mit Projektleiter
- Überforderung des Einzelnen, auch im Bezug auf sonstige studentische Tätig- und Verbindlichkeiten → frühe Rücksprache mit (Projekt)Leiter
- Sprachbarriere (Chinesisch, Deutsch) → besondere Rücksichtnahme auf nicht-Muttersprachler.
- Technikprobleme (Hard-/Software) insbesondere (CVS-)Serverausfall
- Probleme bei Terminfindung (unterschiedliche Semester und Nebentätigkeiten) → diverse (zeitunabhängige) Absprachemöglichkeiten z.B. IM, Forum (siehe weitere Themen)
- Ausfall von Mitgliedern (Krankheit, etc.) → Dokumentation der eigenen geleisteten Arbeit zur Erleichterung der Einarbeitung eines Stellvertreters

Gruppeneinteilung:

Projektleiter:	Moritz Deißner
Verantwortlicher für Recherche:	Tobias Rosenkranz
Verantwortlicher für Modellierung:	Pascal Joos
Verantwortliche für Implementierung:	Dennis Welz
Verantwortlicher für Qualitätssicherung und Dokumentation:	Lei Liang, Trang Günther
Verantwortlicher für Tests:	Ying Xu
Technischer Assistent:	Liang Ji