



- Planung und Steuerung: Risikoliste -

**MSP-13 - Integration eines Semantischen
Tagging Systems in Microsoft Sharepoint**

Version: 0.1

Projektbezeichnung	MSP-13 - Integration eines Semantischen Tagging Systems in Microsoft Sharepoint	
Projektleiter	Martin John	
Verantwortlich	Projektleiter	
Erstellt am	12.12.2012	
Zuletzt geändert	13:29 17.12.12	
Bearbeitungszustand	X	in Bearbeitung
		vorgelegt
		fertig gestellt
Dokumentablage	C:\Aktuell\Uni LE\SWT Praktikum SoSe 13\12-12-12_Leiter_Risikoliste.odt	
V-Modell-XT Version	1.4	

1 IDENTIFIZIERTE RISIKEN

ID	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Maß	Schaden	Status
1	Krankheit von Gruppenmitgliedern	Unvorhergesehener Leistungsausfall durch Krankheit	Terminverzögerungen	Hoch, da Winterhalbjahr	Anzahl der kranken Gruppenmitglieder	Benotung, erhöhte Belastung der Gruppenmitglieder	aktiv
2	Arbeitszeiten	Mitglieder der Gruppe sind verschieden stark bei ihrer Arbeit gebunden und haben damit begrenzt Zeit für die Projektarbeit.	Terminverzögerungen, Nicht-Teilnahme an Gruppentreffen	Hoch, da mehrere Gruppenmitglieder in Vollzeit arbeiten	Arbeitsstd/Woche	Benotung, Kommunikationsstörung	aktiv
3	Ausstieg aus der Gruppe	Ein Mitglied entscheidet sich, nicht länger in der Gruppe mitzuarbeiten	Verlust von Information und Befähigungen, Planungsprobleme	mittel	Anzahl der Gruppenmitglieder die aussteigen	Abhängig von den Rollen erhöht sich die Arbeitsbelastung	aktiv
4	Datenverlust	Teile der Projektdaten werden verloren oder zerstört	Terminverzug	niedrig	Investierte Arbeitsstunden	Arbeitsstunden	aktiv
5	Motivationsprobleme	Der Fortschritt der Arbeit wird durch fehlendes Engagement aufgehalten	Terminverzug, Gruppenstreitigkeiten	mittel	Anzahl Nicht-Eingehaltener Termine ohne andere Begründung, Anzahl Bitten um Motivationshilfe	hoch	aktiv
6	Terminplanungsprobleme	Jedes Gruppenmitglied ist anders im Alltag gebunden, dadurch ist es schwierig Termine zur gemeinsamen Arbeit zu finden	Nichtbeteiligung von Mitgliedern bei Entscheidungen, Konsensprobleme	hoch	Anzahl der Mitglieder, die nicht zu Treffen erscheinen können	niedrig	eingetreten
7	Kommunikationsstörungen	Gruppenmitglieder kennen Stand, Fortschritt und aktuellen Auftrag nicht, da sie keinen Zugriff auf	Redundanz in der Bearbeitung, Startverzug von	mittel	Ausbleibende Bestätigungen für Arbeitsaufträge	hoch	aktiv

ID	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkungen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Maß	Schaden	Status
		erforderliche Information haben	Teilprojekten, Unzufriedenheit		an Gruppenmitglieder		
8	Geplante Abwesenheiten	Gruppenmitglieder sind für längere Zeit nicht verfügbar, da sie geplant abwesend sind	Terminverzug, Erhöhung der Arbeitslast	hoch	Tage/Person	mittel	eingetreten
9	Grundlegende Änderung der Aufgabenstellung	Durch Anforderungsänderung des AG wird das entworfene Projektkonzept unhaltbar	Grundsätzliche Planungsänderung , fehlende Expertise für neue Forderungen	mittel	Anzahl der notwendigen Änderungen an der Projektplanung durch neue Anforderung	Projektabbruch oder Neuverhandlung	aktiv
10	Unstimmigkeiten in der Gruppe	Bei notwendigen Entscheidungen vertreten die Gruppenmitglieder unterschiedliche Meinungen	Blockade des Projekts, Gruppe löst sich auf	hoch	Dauer der Diskussion für Entscheidungen	Hoch, bis zum Projektabbruch	aktiv

2 MASSNAHMENPLAN

RiskID	Maßnahme	Trigger	Verantwortlich
1	Vertreter bestimmen	Projektbeginn	PL
2	Reserven planen	Arbeitszeit > 20 Std/Woche	PL
3	Rollen neu verteilen	Ausstieg	PL
3	Daten übernehmen	Ausstieg	Übernehmender
4	Datensicherungskonzept erstellen	Projektbeginn	Qualitätssicherung
4	Neuerstellung	Datenverlust, Daten werden noch benötigt, Daten können nicht wiederhergestellt werden	Erstell-Verantwortlicher für jeweils verlorene Daten
5	Gruppenevents	Meilensteine / auf Anfrage	PL
5	Einzelgespräch	Bei Terminverzug ohne Grund	PL
6	Nutzung von Doodle	Jede Terminplanung	PL
7	E-Mail an Mailing Liste	Neue Information, die für andere Mitglieder relevant ist Einsendung von Aufgaben	TA
7	Skype-Konferenz	Bei Bedarf	PL
7	Gruppentreffen	regelmäßig	PL
8	Projektplanung mit Verfügbarkeitskalender	Projektplanung	PL
9	Aufwandsschätzung	Bei Anforderungsänderung	Implementierer, Modellierer
10	Demokratische Abstimmung	Bei Meinungsverschiedenheit	PL
10	PL entscheidet	Wenn demokratische Abstimmung ohne eindeutiges Ergebnis	PL