

Planung der Implementierung

Der gesamte Implementierungsprozess ist in 4 Zeitscheiben und damit in 4 wöchentlich abzuliefernde neue Programmversionen unterteilt.

Hierfür wird die Implementierung in Stories aufgeteilt, deren Umsetzung jeweils von Zweierteams durchgeführt wird.

Eine Story stellt dabei die in einer Wochenscheibe zu verrichtende Arbeit dar.

Die Aufteilung ist wie folgt:

1. **Story:** Implementierung des Servlets und der Klassenstruktur der Applikation in der Art, dass später nur noch Erweiterungen durchzuführen sind. Das Zweierteam (im Folgenden PP genannt) besteht aus Thorsten Berger und XXX.
2. **Story:** Erschaffung und Implementierung der XML-Anbindung. Das Auslesen sowie Verändern aller für die Applikation relevanter Daten soll bereits vollständig implementiert werden um die später einzufügenden Services sinnvoll testen zu können. Dies wird durchgeführt von Michael Welt und XXX.
3. **Story:** Hinzufügen weiterer Services um das volle Spektrum der Funktionalität der Anwendung zu gewährleisten. Eventuell müssen für diese Phase der Implementierung 2 PPs eingeteilt werden.
4. **Story:** Implementierung der Forums und abschließende Nachintegration einzelner Teile der Applikation, wenn sich aus dem Testlauf der finalen Version noch Unstimmigkeiten mit der Zielsetzung ergeben, um volle Einsetzbarkeit des Programms zu erzielen.