

STORYPLANUNG

Inhaltsverzeichnis

1	erste Wochenscheibe (22.05.2006-29.05.2006)	2
1.1	Programmierpaare	2
1.2	Story	2

1 erste Wochenscheibe (22.05.2006-29.05.2006)

1.1 Programmierpaare

- Julian Moritz & Kay Girmann
- Maik Funkat & Ralf Kostulski
- Norman Heino & Robert Remus
- Philipp Frischmuth & Axel Wintsche

1.2 Story

- Implementierung der Portlets
- Usermanagement