

Storyplanung – GR-06-1

1 Story A (2006-05-23 bis 2005-05-29)

1.1 Implementierungsziele

- Grundfunktionen: Anmeldung und Registrierung von Benutzern (/F10/, /F20/, /F90/, /F100/)
- Anpassung von Jetspeed
- Erstellung von PSML-Seiten
- Erstellung der Portlets (zum Teil ohne Funktionalität)

1.2 PP-Teams

Team 1 Julian, Kay

Team 2 Maik, Ralf

Team 3 Robert, Norman

Team 4 Philipp, Axel

2 Story B (2006-05-30 bis 2005-06-05)

2.1 Implementierungsziele

- Funktionelle Erweiterung: persistentes Rechteverwaltung auf XML-Basis, Import von OWL-Dateien (/F50/)
- Implementierung der Klassen TIEngine, ImportManager, UserManager
- Implementierung des PermissionManagers und Entwurf eines XML-Schemas für die Speicherung von Projektdaten

2.2 PP-Teams

Team 1 Robert, Philipp

Team 2 Norman, Julian

Team 3 Kay, Ralf

Team 4 Maik, Axel

3 Story C (2006-06-06 bis 2005-06-12)

3.1 Implementierungsziele

- Funktionelle Erweiterung: Projektverwaltung (/F40/)
- Implementierung der Klassen TIPProject, TIPProjectManager, TIPProjectInfo

3.2 PP-Teams

Team 1 Philipp, Maik

Team 2 Axel, Norman

Team 3 Julian, Ralf

Team 4 Kay, Maik

4 Story D (2006-06-13 bis 2005-06-19)

4.1 Implementierungsziele

- Funktionelle Erweiterung: Verarbeitung von OWL-Dateien (/F60/, /F70/, /F80/)
- Implementierung der Klassen TIDataModel, TICIs, TIKnowledgeBase

4.2 PP-Teams

stehen noch nicht fest

5 Story E (2006-06-20 bis 2005-06-26)

5.1 Implementierungsziele

- Funktionelle Erweiterung: InstanceXL-Funktionen (/F110/, /F120/, /F130/, /F140/, /F150/, /F160/)

5.2 PP-Teams

Team 1 Julian, Robert

Team 2 Norman, Philipp

Team 3 Kay, Axel

Team 4 Maik, Ralf