

Storyplan

Vorläufige Planung der Implementierungsphase:

	Abgabedatum				
	30.05.	06.06.	12.06.	19.06.	26.06.
Name					
Liang Ji	1	2	2...
Hui Zeng	3	3	2...
Yan Wu	3	2	1...
shengjie zhang	2	1	3...
Quan Nguyen Anh	1	1	1...
Anja Krabbes	2	3	3...
Aufgabe/Story Team 1	Implementieren der Klasse Datenhülle	Implementieren der Klasse CLSBrowser-Portlet	Implementieren der Klasse Suche	jsp-Dateien	...
Aufgabe/Story Team 2	Implementieren der Klasse Datenmodell	Implementieren der Klasse TablePortlet	Implementieren der Klasse Spaltenwaehler	jsp-Dateien	...
Aufgabe/Story Team 3	Implementieren der Klasse HTMLTemp-Erzeugen	Implementieren der Klasse jsp-Dateien	Implementieren der Klasse TabelleSorter	jsp-Dateien	...