

Softwaretechnik – Praktikum 2006

Stories

1. Allgemeines

Der vorliegende Implementierungsplan befasst sich mit der schrittweisen Umsetzung der Client-Server-Variante von Protege, die im Rahmen des SWT-Praktikums zu erstellen ist. Das Dokument wird im Laufe des Praktikums aktualisiert, um detailliertere Informationen zum jeweiligen Implementierungsprozess aufzuzeigen.

Endabnahme des Projekts ist der 26.6.2006, bis zu diesem Datum soll eine im Internet und in verteilten Systemen lauffähige Client-Server-Variante mit den im Pflichtenheft gegebenen Funktionen erstellt werden.

2. Stories

Die Aufteilung der Gruppe in Zweierteams übernimmt Steffen Mainz.

1. Story:

Festlegen des Layouts
Erstellen der GUI

2. Story:

F60 Zugriffsrechteverwaltung
F70 Löschen und Sperren von Nutzeraccounts

3. Story:

F80 Ontologieauswahl
F90 Klassenübersicht anzeigen
F100 Klassenauswahl
F110 Klasseninstanzen anzeigen

4. Story:

F40 Nutzerinformationen anzeigen
F45 Nutzerinformationen ändern
F50 Passwort ändern
F120 Spaltenselektion
F140 Instanzen-Eigenschaft markieren

5. Story:

F130 Instanzen sortieren
F150 Instanzen editieren
F160 Editierbarkeit prüfen
F170 Nutzerrechte prüfen

6. Story:

Endabnahme: Woche vom 26.6.2006